



LOG RISGLAU

Rif	Risg	Disgrifiad Effaith	Effaith	Tebygolrwydd	Scor Risg	Ymateb	Modd Ymateb	Percheannog	Dyddiad Codi	Statws	Dyddiad Cau	Nodiadau
R0001	Diffyg profiad ymarferol y pwylgor ar gyfer cyfnod cychwynol y fenter	Y fenter yn methu cyn cyrraedd y cyfnod cynnig cyfranddaliadau	4	4		Trosghwyddiad	Deitho pwylgor amryw brofiad a chyflogi cwmnïau i roi cymorth i'r pwylgor	Grisial	3/4/2023	Ar agor		
R0002	Cofrestru cwmni yn cynnyd gormod o amser	Bydd amserlen y prosiect yn cael ei chyfyngu'n ormodol ac ni fydd yn galluogi digon o amser i gwerdd a'n dyddiad cau ym mis Hydref	5	3		Trosghwyddiad	Derbyn on cadw golwg agos ar y broses	Llyr	1/5/2023	Ar gau	7/6/2023	Cwmni wedi i gofrestru mewn amser
R0003	Methu cael cyfrif banc cyn lawnsio'r cynnig cyfranddaliadau	Dim modd i reoli na derby arian i'r fenter	5	4		Gostyngiad	Dafnyddio cyfrif banc Pum Pwyl Penlyn a cadw golwg manwl ar y broses o agor cyfrif banc	Llyr	1/5/2023	Ar gau	7/7/2023	Cyfrif banc wedi agor ar 07/07/2023
R0004	Methu negodi pris rhesymol	Cost yr ased yn rhy uchel i'r fenter yn golygi methiant y fenter	3	3		Gostyngiad	Sefydlu is-bwylgor negodi gyda aelodau a frofiad yn y maes prynu a gwerthu asedau	Gareth	1/5/2023	Ar gau	28/5/2023	Pris wedi'i gyfuno
R0005	Diffyg diddordeb yn y cynnig cyfranddaliadau cymunedol	Anallu i brynu'r asset	5	3		Gostyngiad	Ceisio am grantiau er mwyn lleihau'r ddibyniaeth ar y cynnig cyfranddaliadau	Huw	8/5/2023	Ar agor		
R0006	Costau adnewyddu a chynnal a chadw annisgwyl	Costau'r fenter yn cynyddu'n annisgwyl gyda angen i godi mwy o arian drwy fenthyciad neu ddylf arall	2	3		Gostyngiad	Ceisio am grantiau er mwyn lleihau'r ddibyniaeth ar y cynnig cyfranddaliadau	Huw	29/5/2023	Ar agor		
R0007	Gostyngiad mewn cefnogaeth gymunedol, yn gyffredinol ac o ran gwirfoddolwyr	Lleuhad mewn incwm i'r fusnes a lleuad mewn staff lleol Cymraeg	3	3		Gostyngiad	Creu bwrlwm lleol a chreu rhaglen o weithgareddau i gadw'r gymuned yn gefnogol	Pwylgor	5/6/2023	Ar agor		
R0008	Colli tenant ar ôl y cyfnod cychwynol	Newidiadau mewn ffactorau allanol yn y tymor byr negis dirywiad economaidd, costau rhedeg, dirywiad busnes tymhorol ayb yn golygi colli'r tenant ar ôl y cyfnod cychwynol	5	4		Gostyngiad	Cosod rheol leol a creu rhaglen o weithgareddau i genfogi'r tenant yn y cyfnod cychwynol	Pwylgor	12/6/2023	Ar agor		
R0009	Methiant i benodi tenant addas.	Byddai methiant i benodi tenant addas yn golygi risg o arhosesterau yn ystod y term cychwynol ag anallu i lwyddo gyda amcanion y fenter	3	4		Gostyngiad	Creu process cyf i ddevis tenant, un sy'n glwm i'n amcanion and gwerthoedd	Pwylgor	12/6/2023	Ar agor		
R0010	Methiant i benodi tenant.	Byddai methiant i benodi tenant yn golygi fydd angen newid model rhedeg y fenter a cynnydd mewn gwaith i'r pwylgor	5	4		Derbyn	Creu cynllun cadarn ar gyfer denu tenant. Bydd y cynllun yn cynnwys hysbysieb ac ymgyrch hela os na fydd ymgeisydd yn dod ymlaen	Pwylgor	19/6/2023	Ar agor		

Nemor ddim - effaith ar gyllid neu ar y rhaglen < £10k < 1 mis
Bychan - Effaith ar gyllid neu ar y rhaglen > £10k < £30k >1 mis < 3 mis
Sylweddol - Effaith ar gyllid neu ar y rhaglen > £30k < £50k >3 mis < 6 mis
Mawr - Effaith ar gyllid neu ar y rhaglen > £50k < £100k >6 mis < 12 mis
Critigol - Effaith ar gyllid neu ar y rhaglen >£100k >12 mis

Tebygolrwydd	Effaith				
	Nemor Dim (1)	Bychan (2)	Sylweddol (3)	Mawr (4)	Critigol (5)
Bron yn islor (5)	5	10	15	20	25
Tebygol (4)	4	8	12	16	20
Posib (3)	3	6	9	12	15
Annhebygol (2)	2	4	6	8	10
Annhebygol iawn (1)	1	2	3	4	5